Processus transactionnel

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

5.CONSTRUCTION

	Ouverture du chantier	Parking commun en sous-sol	Radier et fondations	Dalle rez-de-chaussée	Dalle premier étage
Selon quote-part contrat d'entreprise générale	*10%*	*10%*	*10%*	*10%*	*10%*

6. LIVRAISON

	Dalle toiture (hors d'eau)	Installations techniques C.V.S.E	Mise hors d'air	Avancement Second-œuvre	Réception et livraison des villas
Selon quote-part contrat d'entreprise générale	*10%*	*10%*	*10%*	*10%*	*10%*